



Interreg
Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



**Príloha č. 14 k Príručke pre prijímateľa
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko**

Zásady realizácie strešných projektov

Zásady realizácie strešných projektov upravujú otázky súvisiace s realizáciou strešných projektov v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Na záležitosti neupravené v tejto prílohe sa uplatňujú úpravy uvedené v Príručke pre prijímateľa.



Obsah

Zásady realizácie strešných projektov	1
ZOZNAM POUŽITÝCH POJMOV	3
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	6
1. ZÁSADY IMPLEMENTÁCIE STREŠNÝCH PROJEKTOV	7
1.1 Hlavné predpoklady realizácie strešných projektov	7
1.2 Oblasť podpory	9
1.3 Obdobie realizácie strešných projektov	10
1.4 Rozpočet strešného projektu	11
1.5 Zásady spolupráce a rozsah aktivít v rámci strešného projektu	24
1.6 Predkladanie a hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na strešný projekt	28
1.7 Schválenie strešného projektu a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	29
1.8 Partnerská zmluva	30
1.9 Žiadosti o platbu a finančné toky v rámci SP	30
1.10 Zásady systému vyplácania preddavkov a priebežných refundácií mikroprijímateľom	32
1.11 Príjem v strešných projektoch – v časti na riadenie strešného projektu	33
1.12 Zmeny počas realizácie strešných projektov	33
2. REALIZÁCIA MIKROPROJEKTOV	34
2.1 Oprávnení mikroprijímateľa a aktivity mikroprojektov	34
2.2 Čas trvania mikroprojektov	35
2.3 Výška finančného príspevku na jednotlivé typy mikroprojektov	37
2.4 Výzva na predkladanie mikroprojektov	37
2.5 Predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, hodnotenie a výber mikroprojektov	38
2.6 Uzatváranie zmlúv s mikroprijímateľmi	43
2.7 Vykazovanie a finančné toky spoločných mikroprojektov	43
2.8 Mikroprojekty generujúce príjem	46
2.9 Štátna pomoc v mikroprojektoch (pozri bod 4.5 Príručky pre prijímateľa)	47
2.10 Zmeny počas realizácie mikroprojektu	47



ZOZNAM POUŽITÝCH POJMOV

Fond mikroprojektov (FMP)

Fond mikroprojektov predstavuje finančné prostriedky určené v rámci programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko na realizáciu mikroprojektov v rámci prioritnej osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti a prioritnej osi 3 – Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

Generátor žiadostí a zúčtovanie projektov

IT nástroj vytvorený na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku a podávanie správ o realizácii mikroprojektov v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Mikroprijímateľ

Subjekt, ktorý realizuje mikroprojekt (ako partner projektu alebo vedúci partner).

Mikroprojekt

Oddelený zámer realizovaný v rámci strešného projektu minimálne dvoma subjektmi – minimálne jeden z každej strany hranice, s výnimkou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré sa môže uchádzať o financovanie ako tzv. jediný prijímateľ.

V programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa môžu realizovať individuálne mikroprojekty a spoločné mikroprojekty (vrátane vlastných mikroprojektov).

Individuálny mikroprojekt

Mikroprojekt, pripravený a realizovaný s účasťou partnerov z oboch strán hranice, ale s finančnou účasťou iba jedného z nich. V individuálnych mikroprojektoch sa neuplatňuje zásada vedúceho partnera. Hodnota finančného príspevku z EFRR – od 2 tis. do 50 tis. EUR.

Spoločný mikroprojekt

Mikroprojekt je charakterizovaný: spoločnou prípravou, spoločnými zamestnancami, spoločnou realizáciou a spoločným financovaním. V spoločných mikroprojektoch sa uplatňuje zásada vedúceho partnera alebo zásada jediného prijímateľa. Hodnota finančného príspevku z EFRR – od 2 tis. do 100 tis. EUR.



Vlastný mikroprojekt

Konkrétny typ spoločného mikroprojektu, na ktorom sa zúčastňuje vedúci partner a/alebo partner strešného projektu vo funkcii vedúceho partnera.

Partner strešného projektu (PSP)

Subjekt realizujúci strešný projekt, tzv. Umbrella project, ktorý s vedúcim partnerom uzavrel Partnerskú zmluvu. V programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa realizujú strešné projekty v rámci 3 partnerstiev, pričom partnerstvá tvoria:

- Združenie Karpatský euroregión Poľsko a Prešovský samosprávny kraj (PSK),
- Združenie Euroregión „Tatry“ a Prešovský samosprávny kraja, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK),
- Združenie „Región Beskydy“ a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

Vedúci partner strešného projektu (VP SP)

Partner, ktorý vo svojom mene a v mene partnera/partnerov strešného projektu so sídlom v Poľsku predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na strešný projekt z EFRR, podpisuje s RO zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt zodpovedá za jeho realizáciu.

VP SP sú: Združenie Karpatský euroregión Poľsko, Združenie Euroregión „Tatry“, Združenie Región Beskydy.

Výbor pre mikroprojekty

Výbor pre mikroprojekty je orgán menovaný vedúcim partnerom strešného projektu na účely výberu a monitorovania realizácie mikroprojektov a schvaľovania dokumentov týkajúcich sa mikroprojektov v danom strešnom projekte.



Strešný projekt

Projekt, ktorý realizujú VP a PSP v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, a ktorý je založený na implementácii mikroprojektov podľa zásad ustanovených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku v rámci I. alebo III. prioritnej osi programu.

Finančné prostriedky na riadenie strešného projektu

Finančné prostriedky, vyhradené v rámci strešného projektu na pokrytie nákladov na prípravu, správu a propagáciu a informačné činnosti strešného projektu, ktoré vzniknú VP SP a PSP. Náklady na správu strešného projektu môžu zahŕňať náklady spojené s prácou v rámci Pracovnej podskupiny o FMP a prípravou IT systému na obsluhu malých projektov v Programe Interreg Poľsko –Slovensko 2021-2027.

Tím expertov

Tím osôb s odbornými poznatkami v danej oblasti, ktorý vykonáva hodnotenie kvality mikroprojektov, ktoré prešli pozitívne fázou formálneho hodnotenia v rámci danej výzvy. Zloženie tímu expertov schvaľuje výbor pre mikroprojekty.

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

FMP	Fond mikroprojektov
SP	Strešný projekt
PSP	Partner strešného projektu
VP SP	Vedúci partner strešného projektu



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

1. ZÁSADY IMPLEMENTÁCIE STREŠNÝCH PROJEKTOV

1.1 Hlavné predpoklady realizácie strešných projektov

Strešné projekty slúžia na realizáciu a implementáciu mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov vyhradeného z rozpočtu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko mikropríjimateľom. Tieto prostriedky sú určené na realizáciu cezhraničných aktivít v oblasti podpory programu v rámci dvoch prioritných osí: I. – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti alebo III. – Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Mikroprojekty vybrané na poskytnutie finančného príspevku musia prispievať k plneniu cieľov programu a realizovať ukazovatele výstupov priradené k príslušnej prioritnej osi.

Poskytnutie finančného príspevku na miestne iniciatívy menšieho rozsahu, prostredníctvom FMP, by malo tvoriť základ pre väčšie spoločné cezhraničné projekty. V rámci FMP existuje taktiež možnosť realizácie investícií, ktoré súvisia s aktivitami mäkkého charakteru. Investícia nemôže byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie mikroprojektu.

Investícia v mikroprojekte v rámci 1. prioritnej osi môže byť realizovaná pri súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

- investícia musí byť samostatnou úlohou alebo úlohami a musí byť v súlade s špecifickým cieľom alebo cieľmi projektu,
- investičná úloha alebo úlohy musia logicky súvisieť s ostatnými vecnými úlohami,
- investičná úloha alebo úlohy musia súvisieť s úlohou alebo úlohami mäkkého charakteru projektu,
- investičná úloha alebo úlohy musia mať stanovený a definovaný minimálne jeden ukazovateľ z nasledujúceho zoznamu ukazovateľov programu:
 - 1.1 Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu,
 - 1.2 Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných rekreačných chodníkov,



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

- 1.3 Počet nových, zmodernizovaných alebo rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu,
 - 1.6 Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach,
 - 1.12 Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb
- investície realizované v rámci mikroprojektov musia byť určené na verejné ciele.

Investícia v mikroprojekte v rámci 3. prioritnej osi môže byť realizovaná pokiaľ splní nasledovné všetky podmienky:

- investícia musí byť v súlade s hlavným cieľom alebo so špecifickými cieľmi mikroprojektu,
- investícia musí byť logicky prepojená s vecnými úlohami,
- investičné výdavky musia byť prepojené s mäkkou úlohou mikroprojektu,
- investície realizované v rámci mikroprojektov musia byť určené na verejné ciele,
- mäkké aktivity musia byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska (investícia môže byť iba doplňujúcim prvkom mäkkých aktivít a nemôže prekročiť 50% rozpočtu projektového partnera).

Každý strešný projekt spoločne pripravujú a realizujú dva alebo – v prípade partnerstva vytvoreného Euroregiónom „Tatry“ a PSK a ŽSK – tri oprávnené subjekty, partneri strešného projektu. V každom z partnerstiev sa realizujú dva strešné projekty: jeden v I. prioritnej osi a jeden v III. prioritnej osi.

Úlohu vedúcich partnerov strešných projektov plnia poľské euroregióny.



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



1.2 Oblasť podpory

Pre strešný projekt, v ktorom sú partnermi: Združenie Regi3n Beskydy a Źilinský samospr3vny kraj:

Poľská strana – Euroregi3n Beskydy:

- bielsky subregi3n: tešínsky okres so sídlom v Cieszyne, bielsky okres so sídlom v Bielsku Białej, Źywiecky okres so sídlom v Źywci, mesto s postavením okresu – Bielsko-Biała,
- tyský subregi3n: pszczyńský okres so sídlom v Pszczyne,
- osvienčimský subregi3n: suský okres so sídlom v Suchej Beskidzkej, wadowický okres so sídlom vo Wadowiciach, osvienčimský okres so sídlom v Osvienčime
- krakovský subregi3n: obec Pcim z myślenického okresu.

Slovenská strana – Źilinský samospr3vny kraj:

- okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Źilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

Pre strešný projekt, v ktorom sú partnermi: Združenie Euroregi3n „Tatry“ spolu so Źilinským samospr3vným krajom a Prešovským samospr3vným krajom:

Poľská strana – Euroregi3n „Tatry“:

- nowosądecký subregi3n: gorlický okres, limanowskiý okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
- osvienčimský subregi3n: chrzanowskiý okres, olkuský okres,
- krakovský subregi3n: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Slovenská strana:

- Źilinský samospr3vny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošíń, okres RuŹomberok, okres Liptovský Mikuláš,
- Prešovský samospr3vny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres KeŹmarok,

okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj).

Pre strešný projekt, v ktorom sú partnermi: Združenie Karpatský euroregión Poľsko spolu s Prešovským samosprávnym krajom:

Poľská strana – Karpatský euroregión:

- krošnieňský subregión: jasielský okres, krošnieňský okres, sanocký okres, leský okres, brzozowskiý okres, bieszczadský okres,
- przemyský subregión: przemyský okres, lubaczowskiý okres, przeworský okres, jaroslowskiý okres,
- rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov.

Slovenská strana – Prešovský samosprávny kraj:

- okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov.

1.3 Obdobie realizácie strešných projektov

V rámci jednotlivých partnerstiev na poľsko-slovenskej hranici, v každej prioritnej osi (I. alebo III.) sa počas celého programového obdobia realizuje iba jeden strešný projekt. Spolu sa bude realizovať 6 takýchto projektov. Dátum začiatku a konca strešného projektu je uvedený v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt. Strešný projekt musí byť ukončený v termíne, ktorý umožňuje včas uzatvoriť program. Spravidla vecná realizácia strešného projektu nemôže trvať dlhšie ako do 31. mája 2023. Do tohto času musia VP SP a PSP schváliť záverečné správy o realizácii mikroprojektov, ktoré predložili mikroprijímatelia.



1.4 Rozpočet strešného projektu

Na realizáciu FMP sú vo finančnom horizonte 2014-2020 určené prostriedky vo výške predstavujúcej 12 % rozpočtu programu v časti týkajúcej sa EFRR, t. j. 18 598 646,75 EUR, podľa pôvodnej hodnoty rozpočtu. Tieto prostriedky sú rozdelené medzi dve prioritné osi, v rámci ktorých sa realizujú strešné projekty (I. prioritná os 90%, III. os – 10% dostupných prostriedkov na realizáciu FMP). Rozpočty jednotlivých strešných projektov zahŕňajú zároveň prostriedky na finančný príspevok na mikroprojekty (minimálne 83% alokácie pre daný strešný projekt), ako aj prostriedky na pokrytie nákladov na riadenie SP, ktoré zahŕňajú prípravu, správu a propagáciu a informačné aktivity (maximálne 17% alokácie pre daný projekt). Po splnení kritérií stanovených v bode 1.4.2. Strešné projekty môžu získať vyššiu sumu spolufinancovania z prostriedkov EFRR do 15% alokácie EFRR pre program (proporčne pre daný strešný projekt). Maximálna hodnota alokácie pre FMP zodpovedajúca 15% rozpočtu programu predstavuje 23 248 308,44 EUR podľa pôvodnej hodnoty rozpočtu. Monitorovací výbor môže rozhodnúť o zmene alokovanej sumy pre FMP. Maximálna suma nesmie prekročiť 15% súčasného rozpočtu programu schváleného rozhodnutím Európskej komisie č. C (2018) 8672 z 11.12.2018, t.j. 26 789 552,10 EUR. V dôsledku rozhodnutia MV sa môže zmeniť pomer rozdelenia prostriedkov FMP medzi jednotlivými prioritnými osami.

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na slovenskej strane

Pravidlá financovania projektov v rámci Slovenskej republiky vychádzajú zo Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 schválenej uznesením vlády SR č. 658 zo dňa 13. novembra 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 verzia 1.1 schválená ministrom financií Slovenskej republiky dňa 9. októbra 2015 a účinná odo dňa 15. novembra 2015.

Tabuľka č. 1 - Alokácia EFRR v SP (v EUR) pre počiatkový rozpočet programu vo výške 154 988 723 mil. EUR

Strešný projekt/ partner strešného projektu	12% alokácie programu		3% alokácie programu		15% alokácie programu	
	I. prioritná os 90%	III. prioritná os 10%	I. prioritná os 90%	III. prioritná os 10%	I. prioritná os 90%	III. prioritná os 10%
Karpatský euroregión	3 599 954,01	399 994,86	899 988,57	99 998,76	4 501 519,27	500 881,82
PSK	1 734 135,21	192 681,67	433 533,82	48 170,45	2 166 092,25	239 963,87
SPOLU	5 334 089,22	592 676,53	1 333 522,39	148 169,21	6 667 611,52	740 845,69
Euroregión Beskydy	3 599 954,01	399 994,86	899 988,57	99 998,76	4 499 942,58	499 993,51
ŽSK	1 848 696,63	205 410,70	462 174,21	51 352,73	2 310 870,84	256 763,39
SPOLU	5 448 650,64	605 405,56	1 362 162,78	151 351,49	6 810 813,42	756 756,90
Euroregión Tatry	3 602 949,55	400 151,19	899 988,52	99 998,72	4 502 938,06	500 149,87
PSK	1 359 272,01	151 118,45	340 158,99	37 795,44	1 699 430,99	188 913,88
ZSK	993 820,40	110 512,73	248 863,01	27 651,45	1 242 683,41	138 164,18
SPOLU	5 956 041,96	661 782,37	1 489 010,52	165 445,61	7 445 052,46	827 227,93
SPOLU FMP	16 738 781,99	1 859 864,60	4 184 695,52	464 966,17	20 923 477,40	2 324 830,52

Tabuľka č. 1A. Aktuálna alokácia EFRR v SP (v EUR)

Strešný projekt / partner strešného projektu	I. prioritná os	III. prioritná os
Karpatský euroregión	4 501 519,27	683 171,43
PSK	2 166 092,25	291 296,45
Spolu	6 667 611,52	974 467,88
Euroregión Beskydy	4 499 942,49	670 165,16
ŽSK	2 310 870,80	320 213,92
Spolu	6 810 813,29	990 379,08
Euroregión Tatry	4 509 403,68	686 935,67
PSK	1 729 071,73	230 123,19
ŽSK	1 206 577,03	195 123,79
Spolu	7 445 052,44	1 112 182,65
SPOLU FMP	20 923 477,25	3 077 029,61

Financovanie oprávnených výdavkov mikroprojektov vyzerá takto:

na poľskej strane



- z EFRR maximálne 85%
- vlastný vklad mikroprijímateľa minimálne 15%¹,

Financovanie štátnych rozpočtových jednotiek:

- z EFRR maximálne 85%
- zo štátneho rozpočtu PL minimálne 15%

na slovenskej strane

Financovanie štátnych rozpočtových jednotiek:

- z EFRR maximálne 85%
- zo štátneho rozpočtu SR minimálne 15%

Financovanie jednotiek územnej samosprávy, obcí, vyšších územných celkov, mimovládnych organizácií:

- z EFRR maximálne 85%
- zo štátneho rozpočtu SR maximálne 10%
- vlastný vklad mikroprijímateľov minimálne 5%

Financovanie subjektov zo súkromného sektora:

- z EFRR maximálne 85%
- zo štátneho rozpočtu SR maximálne 5%
- vlastný vklad mikroprijímateľov minimálne 10%

V prípade výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte môže dôjsť k zníženiu výšky finančného príspevku z EFRR.

Prostriedky vyhradené na riadenie SP sú určené výlučne na pokrytie oprávnených výdavkov, ktoré vzniknú VP SP a PSP v súvislosti s realizáciou úloh týkajúcich sa obsluhy FMP. Výška

¹ Možnosť a výška finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu je ustanovená v procedúre pre účelovo viazanú rezervu štátneho rozpočtu PL.

prostriedkov vyhradených na riadenie môže predstavovať maximálne 17% alokácie určenej pre celý SP (tabuľka č. 2).

Tabuľka 2 - Náklady na riadenie PPP na roky 2014-2020 (v EUR) pre pôvodný rozpočet programu vo výške 154 988 723 mil. EUR (15% rozpočtu FMP)

Partner strešného projektu	EFRR (12%)	Národné Spolufinancovanie (12%)	Celkové oprávnené Náklady (12%)	EFRR (15%)	Národné Spolufinancovanie (15%)	Celkové oprávnené Náklady (15%)
Euroregión Beskydy	599 992,34	105 881,00	705 873,34	749 990,34	132 351,35	882 341,69
Karpatský euroregión	599 992,34	105 881,00	705 873,34	752 455,33	132 786,35	885 241,68
Euroregión Tatry	603 144,16	106 437,20	709 581,36	753 142,18	132 907,50	886 049,68
poľská strana	1 803 128,84	318 199,20	2 121 328,04	2 255 587,85	398 045,20	2 653 633,05
PSK	514 368,03	90 770,83	605 138,86	640 851,76	100 961,01	753 943,29
ŽSK	472 300,09	83 347,13	555 647,22	590 806,28	104 259,99	695 066,27
slovenská strana	986 668,14	174 117,96	1 160 786,06	1 231 658,04	205 221,00	1 449 009,56
Spolu	2 789 796,96	492 317,16	3 282 114,10	3 487 245,89	603 266,20	4 102 642,61

Tabuľka 2A. Aktuálne náklady na riadenie SP na roky 2014-2020 (v EUR)

Strešný projekt / partner strešného projektu	EFRR	Národné spolufinancovanie	Celkové oprávnené výdavky
Euroregión Beskydy	878 611,58	155 049,27	1 033 660,85
Karpatský euroregión	806 755,53	142 368,72	949 124,25
Euroregión Tatry	873 050,20	154 067,77	1 027 117,97
poľská strana	2 558 417,31	51 485,76	3 009 903,07
PSK	676 507,02	119 383,63	795 890,65
ŽSK	636 698,66	112 358,67	749 057,33
slovenská strana	1 313 205,68	231 742,30	1 544 947,98
Spolu	3 871 622,99	683 228,06	4 554 851,05

Spolufinancovanie úloh súvisiacich s riadením (prípravou, správou, propagáciou a informovaním o SP) pre poľských VP SP:

- maximálne 85% z EFRR,



- vlastný vklad minimálne 15%²

Spolufinancovanie činností súvisiacich s riadením SP pre slovenských PSP:

- maximálne 85% z EFRR,
- 10% zo štátneho rozpočtu SR,
- vlastný vklad minimálne 5%.

VP SP a PSP sú povinní vynaložiť všetko úsilie s cieľom maximálne využiť prostriedky z EFRR a v prípade nutnosti prijať náležité nápravné opatrenia. VP SP monitoruje realizáciu strešného projektu a zodpovedá za jeho správnu realizáciu.

V prípade zistenia oneskorení v realizácii SP a vznikajúcich úspor VP SP informuje o tejto skutočnosti STS a RO a prijme nápravné opatrenia. Neprijatie nápravných opatrení môže pre MV predstavovať základ pre zníženie výšky alokácie pridelenej na SP vrátane výšky nákladov na riadenie.

Ak napriek tomu, že PSP podnikne nápravné opatrenia na využitie dostupnej alokácie na implementáciu mikroprojektov (85 % alokácie strešného projektu), a dôjde k úsporám, tak najskôr 1. apríla 2022. VP SP môžu podať žiadosť na STS o presun týchto prostriedkov na pokrytie nákladov spojených so správou (nevzťahuje sa na úlohu „Príprava strešného projektu“), maximálne do výšky 17 % rozpočtu strešného projektu.

Úspory sú odhadované na základe záverečných správ o realizácii mikroprojektov zahrnutých do čiastkovej žiadosti o platbu predloženej kontrolórovi alebo po ukončení zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekt.

1.4.1 Štruktúra rozpočtu a kategórie oprávnených výdavkov

Rozpočet strešných projektov má štruktúru založenú na aktivitách. Je zostavený na základe 4 aktivít:

1. Príprava strešného projektu

² Pozri poznámku 1



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



2. Správa strešného projektu
3. Propagácia a informačné aktivity strešného projektu
4. Implementácia mikroprojektov

Rozpočet každej aktivity strešného projektu je rozdelený na kategórie nákladov. Kategórie dostupné pre jednotlivé aktivity sú vymenované v rámci nižšie.

V úlohe **Implementácia mikroprojektov** sa vytvára nová kategória nákladov Priame výdavky mikroprojektov, ktorá zahŕňa náklady určené na financovanie aktivít v rámci realizácie mikroprojektov, s vylúčením výdavkov na zamestnancov a kancelársko-administratívnych výdavkov. V rámci tejto kategórie sa budú vyúčtovať náklady mikroprijímateľov spojené s: vybavením, služobnými cestami a ubytovaním, externými službami a expertmi (delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014), a infraštruktúrou a stavebnými prácami. V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SP uvedú žiadatelia súhrnnú čiastku určenú na realizáciu mikroprojektov.

Výdavky v rámci kategórie nákladov „Priame výdavky mikroprojektov“ budú vyúčtované ako skutočné náklady.



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

Úloha 1 – Príprava strešného projektu

Kategórie výdavkov:

- 1.1 Náklady na zamestnancov
- 1.2 Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
- 1.3 Náklady na externých expertov a náklady na externé služby

Úloha 2 – Správa strešného projektu

Kategórie výdavkov:

- 1.1 Náklady na zamestnancov
- 1.2 Kancelárske a administratívne výdavky
- 1.3 Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
- 1.4 Náklady na externých expertov a náklady na externé služby
- 1.5 Výdavky na vybavenie

Úloha 3 – Propagácia a informačné aktivity strešného projektu

Kategórie výdavkov:

- 1.1 Náklady na zamestnancov
- 1.2 Kancelárske a administratívne výdavky
- 1.3 Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
- 1.4 Náklady na externých expertov a externé služby
- 1.5 Výdavky na vybavenie

Úloha 4 – Implementácia mikroprojektov

Kategórie výdavkov

- 1.1 Náklady na zamestnancov – 20 % paušálna sadzba počítaná z čiastky oprávnených výdavkov z kategórie 1.3 v aktivite 4
- 1.2 Kancelárske a administratívne výdavky – 15 % paušálna sadzba počítaná z čiastky



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

oprávnených výdavkov z kategórie 1.1 v aktivite 4

1.3 Priame výdavky mikroprojektov

Náklady vzniknuté v aktivitách 1, 2 a 3 (náklady na riadenie SP) sa zúčtovávajú výlučne na základe skutočne vzniknutých výdavkov.

V rámci aktivity Príprava strešného projektu môžu byť na rozdiel od štandardných projektov oprávnené výdavky vzniknuté v kategórii 1.1 Náklady na zamestnancov. Ako oprávnené sa môžu uznať náklady vzniknuté nie skôr ako 1. januára 2014 a najneskôr do dňa predloženia žiadosti o finančný príspevok na strešný projekt na STS.

Náklady na prípravu nemôžu prekročiť 5% hodnoty oprávnených nákladov na riadenie SP a zároveň čiastku 50 000 EUR na úrovni daného SP. Ďalšie úpravy týkajúce sa nákladov na prípravu sú podrobne opísané v bode 4.3.1 Príručky pre prijímateľa.

Náklady zúčtované v rámci kategórie výdavkov ustanovenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 481/2014 v čl. 3 (Náklady na zamestnancov) predstavujú priame náklady projektu. V každom mikroprojekte sa náklady na zamestnancov počítajú ako paušálna sadzba vo výške 20% oprávnených priamych nákladov iných, ako sú náklady na zamestnancov projektu. Táto sadzba sa uplatňuje povinne v každom mikroprojekte, čo znamená, že mikroprijímateľ nemôže upustiť od vyúčtovania nákladov na zamestnancov, nemôže vyúčtovať náklady na zamestnancov ako skutočne vzniknuté výdavky, a nie je tiež možné uplatniť inú výšku sadzby.

Náklady zúčtované v rámci kategórie výdavkov ustanovenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 481/2014 v čl. 4 (Kancelárske a administratívne náklady) nepredstavujú priame náklady projektu. **V každom mikroprojekte sa kancelárske a administratívne náklady počítajú ako paušálna sadzba** vo výške 15% oprávnených nákladov na zamestnancov projektu. Táto sadzba sa uplatňuje povinne v každom mikroprojekte, čo znamená, že mikroprijímateľ nemôže upustiť od vyúčtovania kancelárskych a administratívnych výdavkov, nemôže kancelárske a administratívne výdavky vyúčtovať ako skutočne vzniknuté výdavky, a nie je tiež možné uplatniť sadzbu vyššiu alebo nižšiu ako 15%.

Podrobné zásady oprávnenosti výdavkov v rámci jednotlivých kategórií rozpočtu strešného



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

projektu, ktoré neboli opísané v časti venovanej strešným projektom, a tiež vzorové katalógy oprávnených a neoprávnených výdavkov sú uvedené v bode 4.2 Príručky pre prijímateľa.

1.4.2 Kritériá pridelovania dodatočných prostriedkov na realizáciu strešných projektov po roku 2018

Kritériá rozhodujúce o zvýšení úrovne alokácie pre strešný projekt:

- minimum 35% hodnoty mikroprojektov zazmluvnených v období 2014-2018 (vo vzťahu k 12% alokácii prostriedkov na FM) budú predstavovať spoločné mikroprojekty alebo dosiahnutie zazmluvnenia spoločných mikroprojektov na úrovni 35% priznanej alokácie pre strešný projekt (ak podmienka bude splnená pred koncom roka 2018) a
- dosiahnutie hodnoty ukazovateľov produktu ustanovených pre FM pri 12% alokácii do konca 2018 a podľa rozdelenia medzi strešné projekty (tabuľka č. 3) a
- zazmluvnenie na úrovni min. 40% prostriedkov na realizáciu mikroprojektov v strešnom projekte do konca roka 2018 (v súlade s 12% alokáciou prostriedkov na FM).

Nesplnenie ktoréhokoľvek z kritérií zo strany PSP bude znamenať zachovanie výšky prostriedkov EFRR pre daný SP na pôvodne stanovenej úrovni (12% alokácie). Prostriedky nevyužitú v rámci strešného projektu (3% alokácie pre SP) budú pridelené v súlade s rozhodnutím MV.

Tabuľka č. 3 - Ukazovatele výstupov pre FMP

Prioritná os	ID č.	Ukazovateľ (názov ukazovateľa)	Merná jednotka	Prechodný cieľ na rok 2018 (12% alokácie)	Konečný cieľ na rok 2023 (12% alokácie)	Konečný cieľ na rok 2023 (15% alokácie)
Prioritná os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na území pohraničia	1.1	Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	Počet	12	25	30
		PP Euroregión Beskydy-ŽSK		4	8	10
		PP Euroregión Tatry-ŽSK-PSK		4	9	10
		PP Karpatský euroregión-PSK		4	8	10
	1.2	Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných rekreačných chodníkov	Km	87	220	280
		PP Euroregión Beskydy-ŽSK		28	72	91
		PP Euroregión Tatry-ŽSK-PSK		31	78	100
		PP Karpatský euroregión-PSK		28	70	89
	1.5	Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia	Počet	66	190	240
		PP Euroregión Beskydy-ŽSK		22	62	78
		PP Euroregión Tatry-ŽSK-PSK		23	68	85
		PP Karpatský euroregión-PSK		21	60	77
	1.9	Počet organizácií zúčastňujúcich sa na cezhraničných projektoch zameraných na kultúrne a prírodné dedičstvo	Počet	91	270	340
		PP Euroregión Beskydy-ŽSK		30	88	111
		PP Euroregión Tatry-ŽSK-PSK		32	96	121
		PP Karpatský euroregión-PSK		29	86	108

Prioritná os	ID č.	Ukazovateľ (názov ukazovateľa)	Merná jednotka	Prechodný cieľ na rok 2018 (12% alokácie)	Konečný cieľ na rok 2023 (12% alokácie)	Konečný cieľ na rok 2023 (15% alokácie)
	1.12	Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb	Počet	4	12	15
		PP Euroregión Beskydy-ŽSK		1	4	5
		PP Euroregión Tatry-ŽSK-PSK		2	4	5
		PP Karpatský euroregión-PSK		1	4	5
Prioritná os 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania	4.1	Počet účastníkov spoločných miestnych iniciatív zameraných na zamestnanosť a spoločných školení (ukazovateľ EK)	Osoby	274	850	1050
		PP Euroregión Beskydy-ŽSK		89	277	342
		PP Euroregión Tatry-ŽSK-PSK		97	302	373
		PP Karpatský euroregión-PSK		88	271	335

Strešné projekty môžu realizovať vlastné ukazovatele výstupov a výsledkov a tiež iné programové ukazovatele výstupov a výsledkov (pozri bod 3.4 Príručky pre prijímateľa). VP SP a PSP uvedú v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na strešný projekt hodnoty ukazovateľov pre VP SP a ukazovateľov pre PSP. Strešné projekty musia realizovať ukazovatele výstupov a výsledkov zodpovedajúce príslušným prioritným osiam.



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

1.5 Zásady spolupráce a rozsah aktivít v rámci strešného projektu

VP SP je pred RO zodpovedný za celú realizáciu SP vrátane úloh zverených PSP, výboru pre mikroprojekty expertmi, ktorí hodnotia mikroprojekty.

VP a PSP sa dohodnú na vzájomných vzťahoch v rámci projektu vo forme dohody nazývanej Partnerská zmluva.

Základné úlohy a povinnosti VP SP a PSP spojené s implementáciou mikroprojektov

- **Príprava implementačných dokumentov pre mikroprijímateľov**
 - príprava príručky pre mikroprijímateľov a balíka dokumentácie k žiadosti pre mikroprijímateľov (medzi iným hodnotiaci hárok/metodológia hodnotenia mikroprojektov, vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekt, podmienky realizácie a správy realizácii mikroprojektov v rámci partnerstiev, definovanie mechanizmov na zabezpečenie správnej realizácie mikroprojektov),
- **Organizácia výziev, hodnotenia a výberu mikroprojektov**
 - príprava, oznámenie a realizácia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty,
 - formálne hodnotenie a zabezpečenie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt (s výnimkou vlastných mikroprojektov),
 - zabezpečenie jednotnej metodológie hodnotenia, objektívneho a konzistentného prístupu všetkých, ktorí hodnotia žiadosti o finančný príspevok,
 - príprava poradovníkov (vrátane zoznamu schválených mikroprojektov, zoznamu mikroprojektov s odporúčaniami a zoznamu rezervných a zamietnutých mikroprojektov) a ich predloženie na schválenie príslušnému výboru pre mikroprojekty,
 - zvolávanie a organizácia zasadnutí výboru pre mikroprojekty,

- príprava a implementácia systému vybavovania sťažností na úrovni každého partnerstva, v rámci realizácie strešných projektov v rozsahu, ktorý sa týka nesúlady hodnotenia mikroprojektu s postupmi uvedenými v dokumentoch vo výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,
 - uzatváranie zmlúv s vedúcimi partnermi mikroprojektov (s výnimkou vlastných mikroprojektov), a v prípade viacstranných zmlúv – uzatváranie zmluvy medzi partnermi SP a mikroprijímateľmi, ktorí realizujú mikroprojekt.
- **Zabezpečenie správnej realizácie strešného projektu**
 - analýza, overenie a schválenie zmien v mikroprojektoch podľa zásad uvedených v kapitole 2.10,
 - monitorovanie realizácie príslušnej časti strešného projektu, v prípade VP – monitorovanie implementácie celého strešného projektu,
 - vedenie „databázy monitoringu mikroprojektov“ – príprava mesačných informácií pre RO týkajúcich sa stavu realizácie mikroprojektov v jednotlivých strešných projektoch,
 - zabezpečenie správnej realizácie mikroprojektov,
 - zabezpečenie, že výdavky, ktoré mikroprijímatelia predkladajú na refundáciu, sú správne a oprávnené a že boli správne vypočítané paušálne sadzby, medzi iným prostredníctvom:
 - kontroly výdavkov, ktoré mikroprijímatelia uvádzajú v správach, na základe finančných dokladov a vyžadovaných príloh, schvaľovania dosahovania ukazovateľov stanovených pre daný mikroprojekt, kontroly správnosti zrealizovaných postupov verejného obstarávania a správnosti uplatňovania zásady konkurencieschopnosti,
 - kontrol na mieste počas realizácie mikroprojektov (v prípade kontroly vzorky mikroprojektov sa vzorka vyberá na základe analýzy rizík, ktorú vypracujú VP SP a PSP),



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

- osvedčenie (v písomnej forme), na základe správ o vecnej realizácii spoločných mikroprojektov, správnej realizácie aktivít a ukazovateľov uvedených v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku v závislosti od lokalizácie VP mikroprojektu (pre mikroprojekty s VP na poľskej strane vystavuje osvedčenie euroregión, pre mikroprojekty s VP na slovenskej strane vystavuje osvedčenie VÚC),
- predkladanie čiastkových žiadostí o úhradu zo strešného projektu obsahujúcich výkaz výdavkov, ktoré sa týkajú nákladov na riadenie a výdavkov vzniknutých v rámci mikroprojektov príslušným kontrolórom v systéme SL2014,
- predkladanie žiadostí o úhradu zo strešného projektu STS – úloha VP SP v systéme SL2014,
- poskytovanie a monitorovanie štátnej pomoci pre mikroprijímateľov,
- VP SP dostáva z programového účtu platby v eurách a bezodkladne poukazuje prostriedky (tiež v eurách) PSP a poľským mikroprijímateľom v súlade so schválenými čiastkami,
- PSP bezodkladne poukazuje prostriedky v eurách slovenským mikroprijímateľom v súlade so schválenými čiastkami,
- v prípade uchádzania sa o finančný príspevok na mikroprojekt a na náklady na riadenie SP zo štátneho rozpočtu sú VP SP a PSP zodpovední za získavanie a zúčtovávanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade s vnútroštátnymi postupmi platnými v danom roku,
- ak bol v strešnom projekte alebo mikroprojekte vyplatený finančný príspevok na základe neoprávnených výdavkov, nesprávne vzniknutých výdavkov alebo boli porušené ustanovenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, prípadne ak boli finančné prostriedky čerpané nenáležite alebo v nadmernej výške, VP SP vráti na programový účet celý, prípadne časť nenáležite vyplateného finančného príspevku. VP získa späť prostriedky uvedené vyššie

od PSP, u ktorého bola zistená nezrovnalosť alebo boli nesprávne vyplatené finančné prostriedky.

- vykonávanie úloh správcu osobných údajov vzhľadom na súbor osobných údajov týkajúcich sa mikroprojektov, spracúvaných v dokumentoch alebo elektronicky, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
- **Propagačné a komunikačné aktivity**
 - propagácia strešného projektu, s osobitným dôrazom na spoločné aktivity VP SP a PSP, zameraná na rozširovanie informácií o výsledkoch/efektoch implementácie mikroprojektov v pohraničí, v oblasti programu aj mimo nej,
 - realizácia aktivít uvedených v Komunikačnej stratégii programu, medzi iným organizovanie školení pre mikroprijímateľov, a pre potenciálnych mikroprijímateľov s osobitným dôrazom na školenia pre subjekty, ktoré doteraz nerealizovali mikroprojekty, s cieľom aktivizovať práve takéto subjekty,
 - vedenie konzultácií pre potenciálnych žiadateľov a pre potenciálnych mikroprijímateľov,
 - podpora/pomoc pri vyhľadávaní zahraničných partnerov mikroprojektov (napr. fórum pre vyhľadávanie partnerov),
 - príprava nevyhnutných informácií na žiadosť programových inštitúcií, napr. RO, NO, STS, kontrolór, MV, a tiež RV, medzi iným vypracovanie ročných informácií o stave realizácie strešného projektu predstavujúcich vstup pre Výročnú správu o implementácii programu,
 - VP SP zabezpečuje odovzdávanie písomných informácií o dosiahnutých výsledkoch projektu a mikroprojektov STS,
 - VP SP prostredníctvom STS predkladá RO existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie projektu a mikroprojektov (spolu so súhlasom na jej využívanie zo strany RO a STS a publikovanie v akejkoľvek forme a v akýchkoľvek médiách).



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



1.6 Predkladanie a hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na strešný projekt

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na SP pripravujú spoločne VP SP a PSP. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na SP predkladá VP SP na STS vo svojom mene a v mene PSP v termíne a vo forme uvedenej vo výzve na predkladanie žiadostí. Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku predkladá VP SP návrh príručky pre mikroprijímateľov, ktorá obsahuje, medzi iným:

- opis systému výziev na predkladanie žiadostí a hodnotenia mikroprojektov,
- požiadavky týkajúce sa vyúčtovania a podávania správ o realizácii mikroprojektov,
- opis systému vybavovania sťažností,
- zásady fungovania výboru pre mikroprojekty,
- zásady zabezpečenia správnej realizácie mikroprojektov, v súlade s rozsahom stanoveným v Príručke pre prijímateľa vrátane rozsahu vzorky kontrolných návštev,
- zásady archivovania,
- zásady zachovania udržateľnosti,
- zásady skúmania príjmov generovaných mikroprojektmi,
- zásady monitorovania štátnej pomoci vzhľadom na mikroprijímateľov.

Podmienkou schválenia strešného projektu je pozitívne hodnotenie koncepcie príručky pre mikroprijímateľov Monitorovacím výborom.

STS vykoná formálne hodnotenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a ak žiadosť spĺňa požadované kritériá odovzdá ju expertom na vecné hodnotenie v súlade s kritériami stanovenými pre strešné projekty. V prípade pozitívneho hodnotenia ju predloží na schválenie Monitorovaciemu výboru.

Hodnotiace kritériá strešného projektu sú stanovené v „Podrobných kritériách hodnotenia strešných projektov“ (príloha č. 14.3).



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



1.7 Schválenie strešného projektu a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

V prípade, ak MV schváli strešný projekt, VP SP podpisuje s RO zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt z prostriedkov EFRR. Vzor zmluvy RO s VP SP tvorí prílohu č. 14.1. Zmluva sa môže v prípade potreby rozšíriť o dodatočné ustanovenia, avšak pod podmienkou, že nové ustanovenia nebudú v rozpore s tými, ktoré sú už uvedené vo vzore.

Podmienkou podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na SP s RO je uzatvorenie partnerskej zmluvy medzi VP SP a PSP.

Podmienky uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku sú uvedené v bode 5.3 Príručky pre prijímateľa.

Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky uzatvára Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národný orgán s PSP, ktorý musí byť uvedený v schválenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre strešný projekt.

Podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR pre strešný projekt zo strany Národného orgánu so PSP je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre strešný projekt medzi RO a vedúcim partnerom. Národnému orgánu bude odoslaná kópia zmluvy uzatvorenej medzi RO a vedúcim partnerom prostredníctvom RO/STS.

Podmienky uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR sú uvedené v kapitole 5.3.1 Príručky pre prijímateľa.

1.8 Partnerská zmluva

Partnerskú zmluvu podpisujú VP SP a PSP podľa vzoru (príloha č. 14.2). Partnerská zmluva sa môže v prípade potreby rozšíriť o dodatočné ustanovenia, avšak pod podmienkou, že nové znenie nebude v rozpore s tým, ktoré je už uvedené vo vzore. Zmluva definuje rolu, úlohy, povinnosti a oprávnenia strán, ďalej časové a finančné rámce realizácie projektu, najmä:

- činnosti a povinnosti partnerov v rámci projektu,
- rozpočet rozdelený na aktivity a kategórie výdavkov priradené k týmto aktivitám (pozri 1.4.1),
- dátum začiatku a konca realizácie strešného projektu,
- úpravy týkajúce sa realizácie mikroprojektov, ktoré implementujú VP SP alebo PSP,
- úpravy týkajúce sa finančného riadenia (účtovníctvo, výkazníctvo, finančná kontrola, platby z EFRR),
- finančná zodpovednosť partnerov,
- úpravy týkajúce sa vrátenia prostriedkov,
- riešenie sporov medzi partnermi,
- požiadavky týkajúce sa propagačných a komunikačných aktivít.

1.9 Žiadosti o platbu a finančné toky v rámci SP

VP SP a PSP sú povinní predkladať čiastkové žiadosti o platbu príslušným kontrolórom v systéme SL2014, spravidla za obdobie nasledujúcich troch kalendárnych mesiacov. Podrobné zásady prekladania žiadostí o úhradu v informačnom systéme a vzory záväzných dokumentov sa nachádzajú na internetovej stránke programu.

Čiastková žiadosť o platbu, ktorú predkladá VP SP a PSP kontrolórovi obsahuje výkaz:

- vzniknutých oprávnených výdavkov na riadenie strešného projektu, s rozdelením na aktivity: príprava SP, správa SP, propagácia a komunikačné aktivity SP,
- mikroprojektov spolu s uvedením sumy oprávnených výdavkov mikroprojektu



účtovaných na základe skutočných nákladov,

- výdavkov mikroprojektov vyplatených na základe paušálu.

K čiastkovej žiadosti o platbu je priložený tiež výkaz výdavkov vzniknutých pri realizácii mikroprojektov a ukazovateľov, ktoré dosiahli mikroprijímatelia z príslušnej národnej časti strešného projektu bez ohľadu na status mikroprijímateľa (VP mikroprojektu alebo partner). Znamená to, že výdavky vzniknuté poľským mikroprijímateľom sa zahŕňajú do čiastkovej žiadosti o platbu, ktorú predkladá poľský euroregión; výdavky slovenských mikroprijímateľov sa zahŕňajú do čiastkovej žiadosti o platbu, ktorú predkladajú slovenské VÚC.

O vecnej realizácii spoločného mikroprojektu informuje jedna spoločná vecná správa, ktorá sa predloží príslušnému VP SP a PSP. Zároveň VP SP a PSP, v závislosti od lokalizácie VP mikroprojektu, osvedčujú správnosť vecnej realizácie celého mikroprojektu (aktivít a ukazovateľov uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt). Toto osvedčenie sa prikladá k správe o realizácii, ktorú predkladá každý mikroprijímateľ príslušnému VP SP alebo PSP.

Ostatné prílohy k čiastkovej žiadosti o platbu a žiadosti o úhradu sú analogické ako pri štandardných projektoch. VP SP a PSP sú povinní predkladať čiastkové žiadosti o platbu zo SP do 45 kalendárnych dní od skončenia vykazovacieho obdobia uvedeného v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Prípravné náklady (ak sú v projekte) musia byť zahrnuté v prvej čiastkovej žiadosti o platbu. To znamená, že neexistuje možnosť zohľadniť prípravné náklady v inej ako prvej čiastkovej žiadosti o platbu.

Zároveň musia byť prípravné náklady zahrnuté v prvej alebo druhej žiadosti o platbu strešného projektu (žiadosť predkladaná na STS za realizáciu strešného projektu).

Kontrolór vykoná overenie čiastkovej žiadosti o platbu zo SP v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia jej prvej verzie zo strany VP SP alebo PSP. Výdavky vzniknuté v súvislosti s realizáciou strešného projektu (vrátane mikroprojektov), schválené príslušným kontrolórom, predstavujú základ pre refundáciu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, v súlade s platnými



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



vnútroštátnymi postupmi, ktoré sa vzťahujú na VP SP a PSP (pokiaľ vnútroštátne postupy takýto finančný príspevok predpokladajú).

Z čiastkových žiadostí o úhradu schválených kontrolórmí, pripraví VP SP v informačnom systéme žiadosť o platbu zo SP, ktorú overuje STS.

Overovací proces trvá do 25 kalendárnych dní od dátumu, keď STS dostane v systéme SL2014 žiadosť o platbu. STS pripraví a odovzdá RO dokumenty nevyhnutné na vyplatenie VP SP prostriedkov so zohľadnením prípadného zníženia platby na základe dokumentov doručených zo strany RO. RO vykonáva úhrady prostriedkov na bankový účet VP SP. VP SP bezodkladne poukazuje prostriedky PSP a poľským mikroprijímateľom. PSP poukazuje prostriedky slovenským mikroprijímateľom.

1.10 Zásady systému vyplácania preddavkov a priebežných refundácií mikroprijímateľom

Na realizáciu strešného projektu sa finančný príspevok poskytne VP SP vo forme preddavku z prostriedkov EFRR vo výške stanovenej v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Finančný príspevok vyplatený vo forme preddavku je určený na vyplatenie finančného príspevku vo forme preddavku alebo priebežnej refundácie mikroprijímateľov (85% poskytnutého finančného príspevku vo forme preddavku) a na pokrytie výdavkov na riadenie, ktoré vykonáva VP SP a PSP (15% poskytnutého finančného príspevku vo forme preddavku).

Spôsob poskytovania a vyúčtovania finančného príspevku vo forme preddavku pre VP SP je podrobne popísaný v zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre strešný projekt.



1.11 Príjem v strešných projektoch – v časti na riadenie strešného projektu

Partneri strešného projektu sú povinní v čiastkových žiadostiach o platbu informovať o príjme vygenerovanom počas realizácie strešného projektu v časti na jeho riadenie. Partneri sú povinní informovať RO/STS tiež o príjme vygenerovanom v období troch rokov od dokončenia realizácie strešného projektu (alebo do termínu na predloženie dokumentov týkajúcich sa ukončenia programu, v závislosti od toho, ktorý termín nastane skôr).

Vygenerovaný príjem znižuje oprávnené výdavky strešného projektu v časti na jeho riadenie a znižuje hodnotu finančného príspevku poukazovaného v prospech VP SP/PSP. Príjem vygenerovaný po dokončení realizácie strešného projektu musí projektový partner vrátiť.

1.12 Zmeny počas realizácie strešných projektov

Zmeny počas realizácie strešných projektov spravidla podliehajú úpravám opísaným v časti 6.3 Príručky pre prijímateľa, s výnimkou:

- presun finančných prostriedkov medzi vecnou úlohou a úlohami súvisiacimi so správou strešného projektu (nevzťahuje sa na úlohu „Príprava strešného projektu“) je možný len so súhlasom RO, po konzultácii so STS, v prípade identifikácie úspor v úlohe „Implementácia mikroprojektov“,
- zmeny vyplývajúce z riadenia úspor v strešnom projekte nespádajú do limitu zmien uvedeného v Príručke pre prijímateľa,
- bez súhlasu MV nie je možné presúvať finančné prostriedky medzi vecnou úlohou a tromi ostatnými úlohami súvisiacimi s riadením strešného projektu,
- nie je možná zmena rozpočtu úlohy Príprava SP,
- presun finančných prostriedkov medzi kategóriami výdavkov jedného partnera projektu v rámci tej istej úlohy (Správa SP alebo Propagačné a komunikačné aktivity SP) do 30% výdavkov rozpočtovej kategórie v danej úlohe vyžaduje súhlas VP SP,
- presun finančných prostriedkov medzi kategóriami výdavkov jedného partnera projektu v rámci tej istej úlohy (Správa SP alebo Propagačné a komunikačné aktivity SP) vo výške viac ako 30% výdavkov rozpočtovej kategórie v danej úlohe alebo menej



ako 30% výdavkov rozpočtovej kategórie v danej úlohe – pokiaľ by bola zmena spojená so zmenou opisu daného výdavku alebo zmenou počtu jednotiek danej kategórie, vyžaduje súhlas STS,

- presun finančných prostriedkov medzi partnermi projektu vyžaduje vždy súhlas MV,
- predĺženie obdobia realizácie SP vyžaduje súhlas RO a dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

2. REALIZÁCIA MIKROPROJEKTOV

Kapitola nižšie opisuje štandardy záväzné pre VP SP a PSP. Na ich základe VP SP a PSP vypracúvajú implementačné dokumenty pre mikroprijímateľov.

2.1 Oprávnení mikroprijímateľa a aktivity mikroprojektov

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku môžu predkladať:

1. subjekty s právnou subjektivitou, v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnou subjektivitu) udelí splnomocnenie a prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt (VP mikroprojektu/partner mikroprojektu je subjekt bez právnej subjektivity),
3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu by mali spravidla pochádzať z oprávneného územia daného strešného projektu, ale môžu pochádzať aj z oblasti mimo tohto územia, pokiaľ je to opodstatnené z hľadiska vnímania cieľov mikroprojektov a pokiaľ sa mikroprojekt implementuje na území daného strešného projektu alebo je pre toto územie prínosný (v takom prípade môžu pridelené finančné prostriedky určené na financovanie mikroprojektov predstavovať maximálne 20% z pridelených finančných prostriedkov určených na implementáciu mikroprojektov v rámci daného SP).



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

Existuje možnosť realizácie aktivít predpokladaných v mikroprojekte na území tretej krajiny alebo mimo oblasti podpory – v takom prípade ide o výdavky z tzv. maximálnej 20 % alokácie EFRR realizovanej mimo oblasti podpory. Takýto mikroprojekt alebo aktivity musia mať priaznivý vplyv na oblasť podpory. Tieto výdavky sa budú monitorovať na úrovni strešného projektu (zodpovednosť za ich monitorovanie nesie VP SP) a pravidelne predkladať STS na účely monitorovania vynakladania výdavkov na úrovni programu.

Účasť (bez finančného vkladu) zástupcov z tretích krajín a z oblastí mimo oblasti podpory programu na mikroprojektoch je možná pod podmienkou preukázania vzťahu ich účasti s cieľmi mikroprojektu, dlhodobého a formálneho charakteru spolupráce spájajúcej partnerov a tiež cezhraničného efektu pre oblasť pohraničia. S tým súvisiace výdavky (cestovné náklady, náklady na ubytovanie, expertízu), ktoré boli uvedené v žiadosti o finančný príspevok, sú oprávnené.

Prostriedky FMP určené na finančný príspevok na mikroprojekty v rámci daného SP sa môžu využívať výlučne na realizáciu mikroprojektov oprávnených mikroprijímateľov v rámci prioritnej osi 1 alebo 3. Zoznam oprávnených partnerov (mikroprijímateľov) sa nachádza v prílohe 1 Príručky pre prijímateľa.

2.2 Čas trvania mikroprojektov

Čas realizácie mikroprojektu spravidla nemôže byť dlhší ako 12 mesiacov. Vo výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch môže byť čas jeho trvania na základe súhlasu euroregiónu/VÚC predĺžený do 18 mesiacov. V prípade vlastných mikroprojektov prijíma rozhodnutie o predĺžení obdobia realizácie mikroprojektu výbor pre mikroprojekty (pod podmienkou, že proti tomu nenamieta RO/NO).

Realizácia mikroprojektu sa môže začať po predložení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku VPSP alebo PSP na vlastné riziko žiadateľa. Najskorším možným dátumom začiatku mikroprojektu je deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Obdobie realizácie každého mikroprojektu je definované v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a (po schválení) v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekt. V prípade schválenia mikroprojektu sú náklady vzniknuté odo dňa

nasledujúceho po dni doručenia žiadosti o finančný príspevok VP SP alebo PSP oprávnené.



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

2.3 Výška finančného príspevku na jednotlivé typy mikroprojektov

Mikroprojekty realizované v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú spolufinancované z prostriedkov EFRR vo výške do **85%** oprávnených výdavkov. Minimálny limit finančného príspevku na mikroprojekt z prostriedkov EFRR predstavuje **2 000 EUR** a maximálny **100 000 EUR** a závisí od typu mikroprojektu. Pre individuálne mikroprojekty predstavuje maximálna výška finančného príspevku z EFRR 50 000 EUR.

Pre spoločné mikroprojekty predstavuje maximálna hodnota finančného príspevku z EFRR 100 000 EUR. Maximálny celkový rozpočet mikroprojektu zároveň predstavuje: pre individuálne mikroprojekty 70 000 EUR, pre spoločné mikroprojekty –140 000 EUR.

V spoločných mikroprojektoch predstavuje minimálna finančná účasť mikroprijímateľa 10% rozpočtu mikroprojektu. Znamená to, že každý mikroprijímateľ realizujúci spoločný mikroprojekt musí poskytnúť finančný príspevok vo výške aspoň 10% hodnoty mikroprojektu.

Príklad

Spoločný mikroprojekt v hodnote 140 000 EUR

Mikroprijímateľ 1 – max. rozpočet – 126 000 EUR

Mikroprijímateľ 2 – min. rozpočet – 14 000 EUR

Na realizáciu vlastných mikroprojektov (realizovaných ako spoločné mikroprojekty) v strešnom projekte sa môže využiť maximálne 5% alokácie prostriedkov EFRR určených na realizáciu mikroprojektov.

2.4 Výzva na predkladanie mikroprojektov

Po schválení SP zo strany MV a po podpísaní partnerskej zmluvy a zmluvy na realizáciu strešného projektu VP SP a PSP bezodkladne uverejnia výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na mikroprojekty. Rozhodnutie o termíne a obsahu výzvy prijíma VP SP na základe dohody s PSP.

zverejnení výziev na predkladanie mikroprojektov sú informovaní: RO, NO, KO, STS, príslušný Kontaktný bod.



Štandardné oznámenie o vyhlásení výzvy musí obsahovať aspoň tieto prvky:

- Názov a adresa inštitúcií, ktoré vyhlasujú výzvu
- Predmet výzvy vrátane programu a typov mikroprojektov, na ktoré sa vzťahuje finančný príspevok
- Opis podmienok výzvy týkajúcich sa limitov (hodnoty prostriedkov EFRR dostupných v danom výberovom konaní a v danej prioritnej osi) a minimálnych a maximálnych čiastok finančného príspevku z EFRR a celkových oprávnených výdavkov mikroprojektov (v závislosti od typu mikroprojektu)
- Maximálna prípustná úroveň finančného príspevku na mikroprojekt
- Termín, miesto a forma predkladania žiadostí o finančný príspevok na mikroprojekt
- Spôsob a miesto sprístupnenia balíka dokumentácie k žiadosti

VP SP a PSP uverejňujú informácie o predpokladaných spôsoboch vedenia výziev – v prípade časovo ohraničených výziev – do konca daného roka harmonogram výziev naplánovaných na nasledujúci rok.

Informáciu o výzvach uverejňujú VP SP a PSP na internetových stránkach VP SP a PSP, na stránke programu a odosiela sa do príslušných Informačných miest európskych fondov (IMEF). Euroregión/VÚC využívajú najúčinnšie informačné prostriedky, ktoré umožňujú osloviť čo najširší okruh potenciálnych žiadateľov.

2.5 Predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, hodnotenie a výber mikroprojektov

Žiadatelia (vrátane VP spoločných mikroprojektov) predkladajú žiadosti o poskytnutie finančného príspevku VP SP alebo PSP podľa územnej príslušnosti, v lehote v súlade so zásadami vyhlásenej výzvy. Termíny ustanovené v podmienkach výzvy sa týkajú tiež vlastných mikroprojektov.

Dvojazyčné žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (v poľskom a slovenskom jazyku) sa pripravujú v informačnom systéme Generátor žiadostí a podávanie správ. V prípade

individuálnych mikroprojektov je prípustné vypracovanie žiadosti v národnom jazyku so skráteným opisom vypracovaným v jazyku zahraničného partnera.

Dva originály žiadosti o poskytnutie finančného príspevku so všetkými prílohami uvedenými v príručke pre mikroprijímateľov (1 originál, 1 kópia) je potrebné zaslať do príslušnej kancelárie VP PP/PSP v termíne stanovenom vo výzve na predkladanie žiadostí.

Pokiaľ bude žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (spolu so všetkými požadovanými prílohami) doručená euroregiónu/VÚC po termíne stanovenom vo výzve, bude takáto žiadosť automaticky vyradená z ďalšej etapy hodnotenia. Žiadateľ o tom bude písomne informovaný. Po skončení výzvy sa žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vlastné mikroprojekty doručia STS na účel vykonania ich formálneho a vecného hodnotenia v súlade s kritériami stanovenými pre mikroprojekty.

Formálne hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vlastné mikroprojekty organizuje a zodpovedá zaň Spoločný technický sekretariát. Hodnotenie vykonáva poľsko-slovenský panel expertov určených tiež na hodnotenie štandardných projektov programu.

Pokiaľ bude v dôsledku vzniku úspor zo zrealizovaných mikroprojektov v danej výzve možné jej opätovné vyhlásenie, informácia o tejto skutočnosti bude umiestnená na oficiálnych stránkach euroregiónu/VÚC spolu s ďalším termínom na predkladanie žiadostí, pokiaľ výbor pre mikroprojekty neschváli na zasadnutí zoznam rezervných projektov. V takom prípade bude môcť euroregión/VÚC poskytnúť finančný príspevok na projekty v poradí, v ktorom sa nachádzajú v rezervnom zozname až do okamihu využitia úspor. V prípade nevyžitia rezervných zoznamov sú partneri SP povinní napláňovať iné spôsoby zabezpečenia efektívneho vynaloženia rozpočtu FMP, napr. prostredníctvom častejšieho vyhlasovania výziev.

Počas trvania výziev patrí medzi úlohy VP SP/PSP organizácia cyklu školení pre potenciálnych žiadateľov z oblasti podpory, ktorú obsluhuje každý VP SP/PSP. Informácia o termínoch školení sa uverejňuje na internetových stránkach partnerov a odosiela do príslušných IMEF.

VP SP a PSP poskytujú konzultácie potenciálnym mikroprijímateľom a tiež vystupujú ako



sprostredkovatelia pri vyhľadávaní zahraničných partnerov mikroprojektov.

Každá zaevidovaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt, ktorá bola doručená VP SP a PSP v lehote stanovenej v oznámení vo výzve, podlieha formálnemu hodnoteniu.

2.5.1 Hodnotenie mikroprojektov (formálne a kvalitatívne)

VP SP a PSP nesú zodpovednosť za prípravu metodológie hodnotenia mikroprojektov a vypracovanie kritérií výberu expertov hodnotiacich mikroprojekty. Metodológia hodnotenia mikroprojektov a kritériá výberu expertov sú uvedené v Príručke pre mikroprijímateľov.

Minimálne štandardy týkajúce sa hodnotenia mikroprojektov:

1. Hodnotenie mikroprojektov prebieha v dvoch etapách: formálne hodnotenie a kvalitatívne hodnotenie, zahŕňajúce vecné hodnotenie a pokiaľ sa týka mikroprojektu s prvkami infraštruktúry, technické hodnotenie.
2. Formálne hodnotenie individuálnych mikroprojektov vykonáva VP SP alebo PSP, ktorému bola predložená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku.
3. V prípade spoločných mikroprojektov vykonáva formálne hodnotenie VP SP alebo PSP, ktorému bola predložená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v súčinnosti z osobou z inštitúcie partnera alebo expert, ktorý má vedomosti z oblasti právnych predpisov platných v partnerskej krajine (s výnimkou vlastných mikroprojektov).
4. VP SP a PSP zabezpečujú spoločné (poľsko-slovenské) hodnotenie kvality mikroprojektov (s výnimkou vlastných mikroprojektov).
5. Kritériá výberu expertov musia zohľadňovať kvalifikáciu, pracovné skúsenosti a neustrannosť (podľa zásad platných pre štandardné projekty).
6. Za zaškolenie expertov vrátane expertov hodnotiacich vlastné mikroprojekty sú zodpovední VP SP a PSP.
7. Zoznam expertov schvaľuje výbor pre mikroprojekty (s výnimkou expertov hodnotiacich vlastné mikroprojekty).
8. Experti vykonávajú hodnotenie kvality žiadostí na základe kritérií stanovených v Príručke pre mikroprijímateľov.

9. Pokiaľ sa hodnotenia expertov rôznia o viac ako 15 bodov, postup musí zabezpečiť dohodnutie spoločného hodnotenia počas diskusie. V prípade, ak nie je možné dosiahnuť dohodu, je prípustné prizvať k hodnoteniu mikroprojektu tretieho experta.
10. VP SP a PSP zabezpečujú samostatne proces hodnotenia mikroprojektov od procesu výberu zo strany výboru pre mikroprojekty, čo znamená, že osoby zúčastňujúce sa na hodnotení mikroprojektov sa nesmú zúčastňovať na ich výbere, ktorý vykonáva výbor pre mikroprojekty.

Pri strešných projektoch sa uplatňuje jednotný systém bodovania. Maximálny počet bodov, ktorý je možné udeliť záleží od typu mikroprojektu (v etape formálneho hodnotenia sa body neudeľujú). Maximálna hodnota hodnotenia individuálneho projektu nemôže prekročiť 90 % maximálnej hodnoty hodnotenia pre spoločné mikroprojekty.

Spoločný poradovník obsahujúci individuálne a spoločné mikroprojekty vrátane vlastných, ktoré sú zoradené podľa získaného počtu bodov, sa predkladá na rozhodnutie výboru pre mikroprojekty. Členovia a pozorovatelia výboru pre mikroprojekty dostanú poradovníky, projektové formuláre a karty hodnotenia expertov najneskôr 14 kalendárnych dní pred zasadnutím výboru pre mikroprojekty.

2.5.2 Výber mikroprojektov

VP SP a PSP ustanovujú výbor pre mikroprojekty na účel výberu mikroprojektov v rámci jednotlivých SP. Plnú zodpovednosť za výber mikroprojektov nesú VP SP a PSP. Výbor pre mikroprojekty posudzuje všetky žiadosti predložené v lehote určenej v podmienkach výzvy na predkladanie mikroprojektov a prijíma rozhodnutie o ich schválení alebo zamietnutí.

Predsedajúcim Monitorovacieho podvýboru je zástupca VP SP.

Na zasadnutiach výboru pre mikroprojekty sa s hlasovacím právom zúčastňuje po 5 zástupcov rôznych reprezentatívnych inštitúcií pre oblasť podpory z poľskej aj slovenskej strany vrátane zástupcov delegovaných regionálnymi orgánmi. Každú z inštitúcií s hlasovacím právom môže zastupovať iba jeden člen (spôsob zastupovania je opísaný v rokovacom poriadku výboru pre mikroprojekty). Na zasadnutiach výboru pre mikroprojekty sa vo funkcii pozorovateľov zúčastňujú zástupcovia: RO, NO, STS, kontrolórov.

Medzi úlohy výboru pre mikroprojekty patrí:



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



- schvaľovanie mikroprojektov na realizáciu, v súlade s prijatými postupmi,
- vykonávanie pravidelnej kontroly postupov realizácie cieľov strešného projektu,
- analýza výsledkov realizácie mikroprojektov,
- schválenie zoznamu expertov (s výnimkou expertov hodnotiacich vlastné mikroprojekty), na základe kritérií stanovených v poriadku výboru pre mikroprojekty.

Podrobné informácie týkajúce sa zloženia, fungovania a organizácie zasadnutí výboru pre mikroprojekty obsahuje rokovací Poriadok výboru pre mikroprojekty schválený výborom pre mikroprojekty.

Najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zasadnutí výboru pre mikroprojekty, počas ktorého sa schvaľovali mikroprojekty, zverejní predsedajúci zoznam vybraných mikroprojektov spolu s informáciou o ďalších rozhodnutiach, ktoré prijal výbor pre mikroprojekty vrátane tých, ktoré sa týkajú prípadných rezervných zoznamov. Zoznamy sa zverejňujú na internetových stránkach VP SP/PSP a na stránke programu.

Nezávisle od toho VP SP/PSP písomne informujú svojich žiadateľov o rozhodnutí výboru pre mikroprojekty, výške prideleného finančného príspevku z EFRR a podmienkach uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekt v lehote do 10 kalendárnych dní od rozhodnutia výboru pre mikroprojekty.



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

2.6 Uzatváranie zmlúv s mikroprijímateľmi

VP SP a PSP sú zodpovední za uzatvorenie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekty s VP mikroprojektov zo svojej časti oblasti podpory. Zmluva sa uzatvára podľa vzoru záväzného pre mikroprojekty.

Zmluvy sa musia uzatvoriť bezodkladne po rozhodnutí výboru pre mikroprojekty, spravidla v lehote 90 kalendárnych dní.

Vlastné mikroprojekty sa realizujú na základe ustanovení zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt a partnerskej zmluvy. V prípade schválenia na realizáciu vlastného mikroprojektu VP SP sa žiadosť o poskytnutie finančného príspevku s prílohami priloží k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt. V prípade schválenia na realizáciu vlastného mikroprojektu PSP sa projektová žiadosť s prílohami priloží k partnerskej zmluve.

2.7 Vykazovanie a finančné toky spoločných mikroprojektov

Úkony týkajúce sa zúčtovania a finančných tokov v spoločných mikroprojektoch, a tiež zodpovednosť VP SP a PSP vyplývajúca z ich realizácie, sú stanovené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na SP, v partnerskej zmluve VP SP-PSP a tiež v multilaterálnej zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekt (VP SP-PSP-VP mikroprojektu-mikroprijímateľ).

VP SP a PSP sú povinní zahrnúť do čiastkových žiadostí o platbu výdavky mikroprijímateľov zo svojej územne príslušnej oblasti podpory, bez ohľadu na status mikroprijímateľa. V praxi to znamená, že VP SP zahŕňa do čiastkovej žiadosti o platbu výdavky všetkých poľských mikroprijímateľov, PSP zahŕňa výdavky všetkých slovenských mikroprijímateľov. VP SP a PSP vo vzťahu ku všetkým mikroprijímateľom zo svojej územne príslušnej oblasti podpory zabezpečujú, aby výdavky vznikali správnym spôsobom a boli oprávnené (rozsah činností VP a PSP je definovaný v bode 1.5). Výdavky zahrnuté do čiastkových žiadostí o platbu preverujú príslušní kontrolóri.

Okrem toho VP SP alebo PSP, v závislosti od sídla VP mikroprojektu, potvrdzuje správnu vecnú realizáciu celého spoločného mikroprojektu a tiež plnenie ukazovateľov stanovených v


zmluve o poskytnutí finančného príspevku. Mikroprijímatelia vyhotovia jednu spoločnú dvojjazyčnú vecnú správu o realizácii vlastného mikroprojektu.

Potvrdenie o správnej vecnej realizácii mikroprojektu sa prikladá k správe o realizácii mikroprojektu, ktorú predkladá mikroprijímateľ VP SP alebo PSP.

VP a partner mikroprojektu dostávajú finančný príspevok vo forme preddavku a priebežnej refundácie a následne refundáciu z EFRR z alokácie EFRR pre svojho územne príslušného VP SP alebo PSP (všetky finančné prostriedky vyplatené z EFRR pre slovenských mikroprijímateľov pochádzajú z alokácie, ktorú má k dispozícii PSP, všetky finančné prostriedky vyplatené z EFRR pre poľských mikroprijímateľov pochádzajú z alokácie pre VP SP).

Po získaní refundácie z EFRR od RO, VPSP bezodkladne poukáže refundáciu poľským mikroprijímateľom a PSP spolu s informáciou (špecifikáciou) týkajúcou sa prostriedkov vyplatených poľským mikroprijímateľom, ktorí sa zúčastňujú na realizácii spoločných mikroprojektov.

O realizácii spoločného mikroprojektu sa predkladajú dve samostatné správy o realizácii mikroprojektu iba raz počas jeho realizácie (správa o realizácii mikroprojektu = záverečná správa o realizácii mikroprojektu). Výnimkou je spoločný mikroprojekt, ktorý samostatne realizuje jeden prijímateľ, ktorý sa vyúčtováva rovnako ako individuálny mikroprojekt.





Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



2.8 Mikroprojekty generujúce príjem

Príjem vygenerovaný počas realizácie mikroprojektu – príjmy znížené o náklady súvisiace s ich získaním, pod podmienkou, že náklady nepredstavujú oprávnené výdavky mikroprojektu.

Akkoľvek platby, ktoré mikroprijímateľ dostane na základe zmluvných pokút z dôvodu porušenia zmluvy uzatvorenej medzi ním a tretími stranami a kaucia sa nepovažujú za príjem a neodpočítavajú sa od oprávnených výdavkov mikroprojektu. Príjmy pochádzajúce z iných zdrojov, nezohľadnené v etape udelenia definovanej čiastky finančného príspevku na mikroprojekt, sa odpočítavajú od oprávnených výdavkov mikroprojektu.

V prípade, ak nie sú všetky výdavky mikroprojektu oprávnené, príjem by mal byť proporcionálne priradený k oprávnenej aj neoprávnenej časti výdavkov mikroprojektu.

Zásady postupu pri mikroprojektoch generujúcich príjem

1. Pokiaľ oprávnené výdavky mikroprojektu nepredstavujú viac ako 50 tis. EUR, môžu byť príjmy, ktoré vzniknú počas jeho realizácie, využité ako zdroj spolufinancovania mikroprojektu namiesto vlastných prostriedkov. Takýmto spôsobom nemajú príjmy do výšky podielu vlastného vkladu vplyv na výšku finančného príspevku. V prípade, ak príjmy prekročia vlastný vklad, prichádza najskôr k zníženiu finančného príspevku zo štátneho rozpočtu (ak bol udelený), a následne k zníženiu finančného príspevku z EFRR o čiastku, o ktorú príjmy prekročili vlastný podiel na finančnom príspevku. Po dokončení realizácie projektu musí mikroprijímateľ zdokumentovať hodnotu skutočne získaných príjmov. Pokiaľ príjmy prekročia vlastný vklad, dochádza k zníženiu finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a prípadne aj z EFRR.
2. Ako právnené výdavky mikroprojektu predstavujú 50 tis. EUR alebo viac, tak dosiahnutie príjmu znižuje oprávnené výdavky mikroprojektu a finančný príspevok poskytovaný mikroprijímateľovi – pričom monitoring príjmu sa vzťahuje na obdobie do ukončenia realizácie mikroprojektu.

Do okamihu predloženia záverečnú správu o realizácii mikroprojektu je mikroprijímateľ povinný informovať v správach o realizácii mikroprojektu o vzniku príjmov generovaných mikroprojektom. Vygenerovaný príjem znižuje oprávnené výdavky mikroprojektu a hodnotu



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



finančného príspevku poskytovaného mikroprijímateľovi.

2.9 Štátna pomoc v mikroprojektoch (pozri bod 4.5 Príručky pre prijímateľa)

2.10 Zmeny počas realizácie mikroprojektu

Je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek zmenám v mikroprojekte a rozpočet naplánovaný vo formulári žiadosti o poskytnutie finančného príspevku by mal byť čo možno najpresnejší. V prípadoch naznačujúcich, že mikroprojekt nie je možné zrealizovať v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekt, môže VP mikroprojektu požiadať o zavedenie zmien v mikroprojekte. V takom prípade je povinnosťou mikroprijímateľa bezodkladne informovať o dôležitých zmenách počas realizácie mikroprojektu príslušný euroregión/VÚC. O všetkých zmenách vo vlastných mikroprojektoch je VP SP povinný informovať výbor pre mikroprojekty/RO/NO/KO (rozhodnutie o zmenách prijíma VP mikroprojektu) a pri zmenách prekračujúcich 20 % hodnoty kategórie výdavkov musí získať súhlas výboru pre mikroprojekty (pod podmienkou, že RO/NO nie je proti).

Zmeny v realizácii mikroprojektu nesmú viesť k podstatnej zmene jeho cieľov. Euroregión, Vyšší územný celok alebo výbor pre mikroprojekty/RO/NO/KO (v prípade vlastných mikroprojektov) má právo nesúhlasiť so zmenami týkajúcimi sa realizácie mikroprojektu, ktoré navrhol VP.

V prípade výdavkov účtovaných pomocou paušálnej sadzby nepodlieha percentuálna výška uplatňovanej sadzby zmenám v etape v realizácie mikroprojektu.



Upozornenie

Zmeny v mikroprojekte sa môžu zaviesť výlučne počas trvania realizácie mikroprojektu.

Žiadosť týkajúca sa zmeny musí byť predložená najneskôr 30 kalendárnych dní pred dátumom dokončenia vecných činnosti v mikroprojekte, ustanoveným v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Vecné zmeny mikroprojektu

Vecné zmeny mikroprojektu sa môžu týkať:

- zmeny v kategóriách výdavkov mikroprojektu,
- zmeny vecného harmonogramu realizácie aktivít a termínu dokončenia mikroprojektu.

Zmeny v mikroprojekte nemôžu byť v rozpore s podmienkami stanovenými v rozhodnutí výboru pre mikroprojekty o poskytnutí finančného príspevku na mikroprojekt. Pripúšťa sa prekročenie cieľovej hodnoty ukazovateľa stanovenej v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, pokiaľ nesúvisí s dodatočnými finančnými nákladmi (napr. zmena jednotkových nákladov).

Príklad

Ukazovateľom mikroprojektu je „počet účastníkov konferencie“, ktorý bol v projektovej žiadosti stanovený na úrovni 100 osôb.

Hodnota prostriedkov zabezpečených v rozpočte – 1 200 EUR.

Ak hodnota ukazovateľa pri dokončení mikroprojektu predstavovala 120 osôb, a predpokladaný rozpočet na jeho realizáciu nepresiahol 1 200 EUR (napr. vďaka zníženým jednotkovým nákladom na cateringové služby), jeho zvýšenie nesúviselo s dodatočnými finančnými nákladmi.



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

Podrobné riešenia týkajúce sa postupu v prípade neúplnej realizácie programových ukazovateľov sú opísané v implementačných dokumentoch pre mikroprijímateľov, ktoré vypracovali VP a PSP.

VP mikroprojektu môže samostatne rozhodovať o úprave rozpočtu mikroprojektu menšej a rovnaj 20 % hodnoty v rozpočtových kategóriách. Umožňuje to flexibilnú realizáciu mikroprojektu a rýchlu reakciu v prípade výskytu okolností, ktoré môžu predstavovať prekážku v správnej realizácii. Opodstatnenosť a správnosť zavedenia zmien rozpočtu zo strany mikroprijímateľa môže byť preverená v rámci administratívnej kontroly, prípadne môže byť predmetom kontrol vykonávaných zo strany iných inštitúcií oprávnených vykonávať kontrolu (napr. Riadiaci orgán, úrady daňovej kontroly, Európska komisia, Najvyšší kontrolný úrad).

Zavedené zmeny môžu pozostávať výlučne zo zmeny hodnôt položiek uvedených v rozpočtoch jednotlivých partnerov mikroprojektu. Pripúšťa sa presun finančných prostriedkov medzi kategóriami výdavkov/položkami výdavkov jedného partnera mikroprojektu v rámci tej istej vecnej úlohy. Pri zmene tohto typu je prípustná úprava opisu daného výdavku a zmena jeho jednotkových nákladov.

Zmena tohto typu nesmie spôsobiť zmeny výstupov a hodnôt ukazovateľov výstupu programu špecifikovaných v mikroprojekte.“

Rozsah zmien medzi ostatnými vecnými úlohami v mikroprojekte je opísaný v implementačných dokumentoch pre mikroprijímateľov, ktoré vypracovali VP a PSP.

Pri zavádzaní zmien menších ako 20% je potrebné dodržiavať tieto zásady:

- prah zmien menších a rovných 20% **sa počíta vo vzťahu k počiatočnej hodnote kategórií výdavkov rozpočtu**, ktorý tvorí prílohu k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt schválenej výborom pre mikroprojekty.
- **VP mikroprojektu je povinný predložiť písomnú informáciu o vykonaných zmenách príslušnému euroregiónu/VÚC spolu s odôvodnením zavedených zmien a aktuálnym rozpočtom mikroprojektu.** V prípade vlastného mikroprojektu sa takáto informácia predkladá výboru pre mikroprojekty/RO/NO/KO. Zavedená zmena musí



Interreg

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

byť uvedená v predkladanej čiastkovej (pozn. prekl. PL verzia uvádza „štvrtročnej“) /záverečnej žiadosti o platbu(vzťahujúcej sa na vykazovacie obdobie, v ktorom zmena nastala).

Prekročenie, bez predchádzajúceho informovania euroregiónu/VÚC, prahu 20% oprávnených nákladov rozpočtových kategórií zo strany mikroprijímateľa alebo nedostatočné odôvodnenie zavedených zmien môže mať za následok uznanie výdavkov predložených na overenie za neoprávnené na refundáciu.

Je potrebné pamätať, že hodnota zmien vykonávaných v rámci rozpočtových kategórií sa kumuluje, a preto je potrebné venovať pozornosť správnosti výpočtu na úrovni rozpočtových kategórií ako celku a tiež aj na správne monitorovanie zmien vykonávaných v rámci kategórií výdavkov jednotlivých aktivít.

Zmeny o viac ako 20% hodnoty rozpočtových kategórií sa môžu vykonávať len v odôvodnených prípadoch a **výlučne po získaní predchádzajúceho písomného súhlasu euroregiónu/VÚC (v prípade vlastných mikroprojektov so súhlasom výboru pre mikroprojekty, pod podmienkou, že nenamieta RO/NO)**. Mikroprijímateľ musí vykonané zmeny opísať v správe o realizácii mikroprojektu.

Zmena rozpočtu mikroprojektu vyplývajúca z úspor vyplývajúcich z výberových konaní nemusí mať za následok nevyhnutnosť uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytnutie finančného príspevku

na mikroprojekt pod podmienkou, že bude obsahovať klauzulu týkajúcu sa možnosti realizácie mikroprojektu v nižšej hodnote ako vyplýva zo zmluvy.

Zmeny súvisiace s presunmi termínov realizácie aktivít presahujúce obdobie realizácie mikroprojektu stanovené v zmluve vyžadujú písomné oznámenie a vyhotovenie dodatku k zmluve. V prípade žiadosti o predĺženie obdobia realizácie projektu na maximálne 18 mesiacov je VP mikroprojektu povinný podať písomnú žiadosť euroregiónu/VÚC spolu s odôvodnením. V prípade vlastných mikroprojektov prijíma rozhodnutia o predĺžení obdobia realizácie mikroprojektu výbor pre mikroprojekty pod podmienkou, že nenamieta RO/NO.

Nefinančné zmeny v rozpočte mikroprojektu spočívajúce v: úprave opisov jednotlivých

rozpočtových položiek, zavádzaní nových rozpočtových položiek sa môžu vykonávať iba v opodstatnených prípadoch a **výlučne po získaní predchádzajúceho písomného súhlasu euroregiónu/VÚC (vo vzťahu k vlastným mikroprojektom– výbor pre mikroprojekty, pod podmienkou, že nenamieta RO/NO).**

Zmeny bankového účtu, adresy mikroprijímateľa nevyžadujú uzatvorenie dodatku k zmluve.